      แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาและความยากจน
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลบือเระ

	กลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลบือเระ
	38,060
	1 มี.ค. 67 – 30 พ.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
2.1 แผนงานการศึกษา
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. โครงการค่ายพัฒนาเด็กฤดูร้อน
	เด็ก ศพด. และผู้ปกครองจำนวน 90 คน

	78,850
	1 เม.ย. 67 – 30 พ.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English Camp is fun)
	จัดอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ
	61,230
	1 เม.ย. 67 – 30 พ.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3. โครงการจัดการเรียนการสอนกีรออาตี

	เด็กกีรออาตีจำนวน 100 คน
	264,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
	72,000

	4. โครงการปฐมนิเทศก์ผู้ปกครอง

	จำนวนผู้ปกครอง 45 คน
	2,300
	1 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	5. โครงการเปิดโลกทัศน์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	เด็กศพด.และผู้ปกครองจำนวน 90 คน
	40,050
	1 ธ.ค. 66 – 29 ก.พ. 67
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	10,230

	6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบือเระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร

	77,500
	1 ม.ค. 67 – 30 ม.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	7. โครงการวันแม่แห่งชาติ
	จำนวนเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร

	2,300
	1 ส.ค. 67 – 30 ส.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)
	เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน

	284,445
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
	
150,930


	9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)

	เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปี
	78,948
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
78,948

	10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)


	เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน
	3,250
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)


	เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน
	2,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

	เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน
	2,900


	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)


	เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน
	4,640
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	14. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สพฐ.

	โรงเรียนบ้านบือเระและโรงเรียนบ้านบาโงยือริง
	741989
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	15. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด.
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร

	83,962
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	16. โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์การเรียนกีรออาตี

	จัดกิจกรรมบนเวทีโดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 120 คน

	32,550
	1 ก.พ. 67 – 30 มี.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	17. โครงการตาดีกาสัมพันธ์

	ศูนย์ตาดีการในตำบลบือเระ
	80,460
	1 มี.ค. 67 – 30 พ.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	18. โครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย

	เด็ก ศพด.และผู้ปกครองจำนวน 90 คน
	18,552
	1 พ.ย. 66 – 30 ม.ค. 67
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
17,158

	19. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำและเด็กติดในรถยนต์
	เด็ก ศพด.และผู้ปกครองจำนวน 90 คน
	15,626
	1 ม.ค. 67 – 29 ก.พ. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	20. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย

	เด็ก ศพด.จำนวน 45 คน
	15,262
	1 พ.ย. 66 – 30 ม.ค. 67
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
14,148

	21. โครงการครอบครัวสุขสันต์(อบรมก่อนแต่งงาน)

	เยาวชนในพื้นที่ตำบลบือเระ


	57,050
	1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	22. อุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน)
	โรงเรียนบ้านบือเระและโรงเรียนบ้านบาโงยือริง
	1,672,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
	
825,000.00





2.2 แผนงานงบกลาง
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุในตำบลบือเระที่ได้ลงทะเบียน

	3,471,600
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
	
1,396,400

	2.เบี้ยยังชีพคนพิการ
	ผู้พิการในตำบลบือเระที่ได้ลงทะเบียน

	1,075,200
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
	
447,400

	3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบือเระ
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาชุมชน

	61,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ








2.3 แผนงานสาธารณสุข
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1.โครงการผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า
	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบือเระ
	21,990
	1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

	สัตว์เลี้ยงในครัวเรือน เช่น แมว สุนัข ลิง ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
	15,450
	1 พ.ค. 67 - มี.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส

	ผู้ด้อยโอกาส เด็ฏกำพร้าในพื้นที่ตำบลบือเระ
	14,780
	1 ก.ค. 67 – 31 ก.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น แอลกอฮอร์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ หน้ากาก ถุงมือ ชุดตรวจหาสารเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน เป็นต้น

	20,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	5. เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านๆละ 20,000 บาท ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน

	80,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ






2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. โครงการงานประเพณีของดีเมืองสาย
	ทุกตำบลในอำเภอสายบุรี
	80,000
	1 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. โครงการสืบสานวัฒนธรรม(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
	เด็กและผู้ปกครองของ ศพด. จำนวน 90 คน
	16,160
	1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3. โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนาให้กับผู้สูงอายุ

	ผู้สูงอายุในตำบลบือเระ
	53,600
	30 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	4. โครงการอาซูรอสัมพันธ์

	ประชาชนตำบลบือเระ หมู๋ที่ 1-4
	24,514
	1 ส.ค. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	5. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ประจำปี 2567

	อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ
	20,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ










ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

	เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น
	30,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2.โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

	เด็กและเยาวชนในตำบลบือเระ
	113,500
	1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ




ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
4.1แผนงานงบกลาง
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

	สมทบกองทุนประกันสังคม
	68,271
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
	17,604

	2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	สมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างฯ
	2,731
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
	1,220

	3. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท)

	สมทบเข้ากองทุนฯในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
	350,774
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	350,774



4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. โครงการ Big Cleaning day

	บุคลากรของอบต.
	8,050
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. โครงการเราทำดีด้วยหัวใจ

	บุคลากรของอบต.
	2,550
	1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

	คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	21,840
	1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	19,000

	4. โครงการฝึกอบรมให้ความร็ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

	คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน
	21,090
	1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ



4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1.โครงการบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

	ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบือเระที่ผ่านการบำบัด
	65,000
	1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2.โครงการประชาคมหมู่บ้าน
	จัดประชุมประชาคม 4 หมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล หรือระดับหมู่บ้าน
	6,800
	1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	เด็กและเยาวชนในตำบลบือเระ
	23,050
	1 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบือเระ
	23,050
	1 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรมโตไปไม่โกง)

	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบือเระ
	22,130
	1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ



 5.                    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

	หมู่ที่ 1-4
	26,050
	1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	หมู่ที่ 1-4
	2,800
	1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ




5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. โครงการเก็บ กำจัดวัชพืชผักตบชวา

	คลองในเขตพื้นที่ตำบลบือเระ
	2,550
	1 ต.ค. 66 – 31 ก.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. โครงการฝึกอบรมการลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบือเระ หมู๋ที่ 1-4 
	21,990
	1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3. โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน
	บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในตำบลบือเระ

	3,450
	1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 1

	กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 55.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
	156,000
	1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 2 

	กว้าง 0.60 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
	180,000
	1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแยง หมู่ที่ 1

	กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 6.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
	17,000
	1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะโต๊ะกู หมู่ที่ 4

	กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 55.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
	185,000
	1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเระ-ซือบือแร หมู่ที่ 1

	กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 132.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
	375,000
	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอใน ซอยแบแอ หมู่ที่ 2

	กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 274.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 822.00 ตารางเมตร

	616,000
	1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงยือริงใน ซอยตะโละแมะนา หมู่ที่ 3
	กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร
	306,000
	1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะวาเจะ หมู่ที่ 4

	กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 460.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1840.00 ตารางเมตร

	1,162,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสือดี หมู่ที่ 4

	กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 280.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

	600,000
	1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	10. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหนึ่งช่อง สายดูซง หมู่ที่ 1

	กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร
	210,000
	1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	11. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง สายบือโละกาเด็ง หมู่ที่ 3

	กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 250.00 เมตร
	130,000
	1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	12. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง สายลูโบะสาวอ หมู่ที่ 3

	กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 520.00 เมตร
	355,000
	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	13. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนา หมู่ที่ 1

	กว้าง 2.30 เมตร
ยาว 36.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.80 ตารางเมตร

	50,000
	1 ม.ค. 67 – 30 ส.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	14. โครงการปรับปรุงป้ายชื่อรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

	สูง 2.50 เมตร
ยาว 6.00 เมตร
	140,000
	1 ม.ค. 67 – 30 ส.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ








ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	โครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

	ประชาชนในตำบลบือเระทั้ง 4 หมู่บ้าน
	21,690
	1 มี.ค. 67 – 30 ก.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

	รณรงค์การตั้งด่านชุมชนเป็นเวลา 7 วัน
	5,100
	1 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
	จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.บือเระ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ/ผู้สังเกตุการณ์
	46,250
	1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน(หลักสูตรทบทวน)
	สำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรทบทวน) ระยะเวลา 3 วัน

	52,635
	1 มิ.ย 67 – 30 ก.ค. 67
	ยังไม่ได้ทำ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ  



